

ARAMIREZ-AI

Acta de Constitución del Proyecto

Plataforma Unificada v2 — Migración a Microservicios

Organización	Gerencia de Desarrollos y Aplicaciones
Preparado por	Patrocinador del Proyecto
Fecha	28 Jun 2026
Clasificación	Ejecutivo

1. Visión y Objetivos

Migrar la plataforma legacy a una arquitectura moderna de microservicios con el objetivo de mejorar la escalabilidad, mantenibilidad y seguridad del sistema.

El proyecto abarca la reescritura de los módulos críticos, la migración de datos y la puesta en producción con esquema de cero tiempo de inactividad.

Se espera reducir el tiempo de despliegue de 4 horas a 15 minutos y mejorar la cobertura de pruebas al 85 %.

Interesado	Rol	Expectativas Clave
Director de TI	Patrocinador	Reducción de costos operativos en un 30 % anual
Gerente de Plataforma	Product Owner	Tiempo de despliegue reducido y estabilidad del sistema
Arquitecto de Software	Líder Técnico	Modernización del stack tecnológico y documentación
Usuarios Finales	Beneficiarios	Mejor experiencia de usuario y menor tiempo de respuesta
Auditoría Interna	Supervisor	Cumplimiento de políticas de seguridad y gobierno de datos

2. Riesgos y Plan de Trabajo

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Pérdida de datos durante la migración	Baja	Crítico	Backups completos, verificación por fases y pruebas de restauración
Retraso en el cronograma por dependencias externas	Media	Alto	Buffer de 2 semanas en el cronograma, planes de contingencia
Resistencia al cambio por parte del equipo	Media	Medio	Plan de comunicación, capacitación y sesiones de feedback
Problemas de rendimiento en la nueva arquitectura	Media	Alto	Pruebas de carga desde la fase de desarrollo

Periodo	Foco	Entregables
Julio 2026	Diseño y Planificación	- Arquitectura aprobada por comité - Plan detallado de migración por fases
Agosto 2026	Desarrollo de API y Frontend	- API v2 implementada - Nuevo dashboard de usuario
Septiembre 2026	Migración y Estabilización	- Datos migrados y validados - Go-Live oficial de la plataforma

Dominio	Indicador	Meta
Presupuesto	Ejecución presupuestal	\$172,000 USD
Cronograma	Desviación del plan	≤ 0 días
Calidad	Cobertura de pruebas	≥ 85 %
Rendimiento	Tiempo de respuesta API	< 200 ms

- Presupuesto total aprobado: \$180,000 USD (incluye \$8,000 de contingencia)
- Duración estimada: 12 semanas a partir del 1 de julio de 2026
- Equipo asignado: 8 personas (5 desarrolladores, 1 QA, 1 DevOps, 1 Scrum Master)
- Autorización oficial: Director de TI, 28 de junio de 2026



Acta de constitución aprobada. Próximo paso: conformar el equipo de trabajo y celebrar la reunión de inicio (kickoff) el 1 de julio de 2026.