

ARAMIREZ-AI

Reporte Semanal

Semana 26 — Equipo Plataforma

Organización	Gerencia de Desarrollo y Aplicaciones
Preparado por	Tech Lead
Fecha	28 Jun 2026
Clasificación	Uso interno

1. Resumen de la Semana

Durante la semana 26 se completó la integración de OAuth 2.0 con Google y GitHub, y se avanzó en la migración de la API REST a v2 con rate limiting funcional. El equipo de frontend inició el desarrollo del dashboard de usuarios conectados. Se actualizó la documentación técnica en el wiki interno.

Área	Avance	Responsable	Próximos Pasos
Autenticación OAuth	100%	Backend	Pruebas de carga en staging
API REST v2	70%	Backend	Faltan 3 endpoints de usuarios
Frontend — Dashboard	50%	Frontend	Integrar con API v2 esta semana
Infraestructura	80%	DevOps	Migración a PostgreSQL 16 completada
Documentación	90%	Backend	Actualizar guías de despliegue

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de Mitigación
Aprobación de seguridad pendiente	Alta	Alto	Escalar con líder de seguridad el miércoles
Retraso en endpoints de API v2	Media	Alto	Repriorizar historias en el sprint review
Dashboard no alcanza la definición de terminado	Baja	Medio	Ajustar alcance en la planificación

- Se desbloqueó el issue de autenticación con refresh tokens tras la revisión del equipo de seguridad
- Se actualizó la documentación de la API en el wiki interno con ejemplos de uso
- El equipo completó 32 horas de desarrollo sin interrupciones críticas
- Se identificó una mejora en el pipeline de CI/CD que reduce el tiempo de build en un 40%

Bloqueante: Aprobación de Seguridad

Los endpoints de los microservicios en producción requieren aprobación explícita del equipo de seguridad. La solicitud fue enviada el viernes anterior. Si no se recibe respuesta antes del miércoles, se escalará con el liderazgo de seguridad.

Dominio	Indicador	Meta
Velocidad semanal	Story Points completados	12 (vs 15 planificados)
Cobertura de pruebas	Porcentaje global	82%
Deuda técnica	Issues abiertos	8 (objetivo: < 10)

Dominio	Indicador	Meta
Disponibilidad	Entornos de desarrollo	99.5%

Agendar Sesión de Seguimiento con Seguridad Informática

Problema: La aprobación de seguridad para endpoints productivos está retrasando la puesta en producción de los microservicios de autenticación

Recomendación: Agendar una reunión de seguimiento con el equipo de seguridad informática para el miércoles y presentar el plan de pruebas de seguridad completado

Acciones sugeridas:

- Enviar recordatorio con la documentación de seguridad actualizada
- Preparar demo del flujo de autenticación con reporte de vulnerabilidades
- Establecer SLA de 48 horas para revisiones de seguridad críticas



Progreso general dentro de lo esperado. Próxima semana: finalizar API v2 e iniciar integración completa del frontend. Se debe destrabar la aprobación de seguridad antes del miércoles para no afectar el cronograma.