

ARAMIREZ-AI

Minutas de Reunión: Planeación del Sprint

Sprint 8 — Equipo Plataforma

Organización	Gerencia de Desarrollos y Aplicaciones
Preparado por	Scrum Master
Fecha	28 Jun 2026
Clasificación	Interno

1. Agenda y Asistentes

Tema	Responsable	Duración
Revisión de métricas del Sprint 7	Scrum Master	10 min
Presentación de objetivos del Sprint 8	Product Owner	15 min
Desglose y estimación de historias de usuario	Equipo	30 min
Identificación de riesgos y dependencias	Equipo	10 min
Compromiso del Sprint y definición de meta	Equipo	5 min

Asistentes: Product Owner, Scrum Master, 5 desarrolladores, 2 QA, 1 DevOps. Ausentes: ninguno.

La reunión se realizó de forma presencial en la sala de conferencias con opción remota vía Google Meet.

2. Resultados de la Revisión

Métrica	Valor	vs. Sprint 7	Estado
Velocidad del equipo	32 puntos de historia	28 en Sprint 7	Mejorada
Tasa de finalización	89 %	85 %	Estable
Deuda técnica añadida	2 horas	5 horas	Reducida
Incidentes reportados	1	3	Mejorada

3. Acuerdos y Próximos Pasos

- Se acordó limitar el trabajo en progreso (WIP) a 2 historias por desarrollador para reducir la multitarea
- La daily meeting se moverá a las 9:30 AM (antes 9:00) para mejor disponibilidad del equipo
- Se agregará una sesión de refinamiento semanal los miércoles de 11:00 a 12:00
- La meta del Sprint 8 es completar el módulo de notificaciones y la integración con RabbitMQ

Acción	Responsable	Fecha Límite
Realizar spike técnico de rate limiting para API v2	Carlos López	01 Jul 2026
Actualizar tablero Kanban con límites de WIP configurados	Scrum Master	28 Jun 2026
Preparar backlog refinado para Sprint 9	Product Owner	30 Jun 2026
Documentar decisión técnica sobre cola de mensajería (ADR)	Arquitecto	02 Jul 2026



Próxima reunión: Daily — 29 de junio de 2026 a las 9:30 AM. Próxima planeación: 12 de julio de 2026.