

ARAMIREZ-AI

Reporte de Estatus del Proyecto

Plataforma Unificada — Junio 2026

Organización	Gerencia de Desarrollos y Aplicaciones
Preparado por	Gerente de Proyecto
Fecha	28 Jun 2026
Clasificación	Ejecutivo

1. Estado General del Proyecto

El proyecto Plataforma Unificada se encuentra actualmente en la Fase 2 (desarrollo de API).

El cronograma presenta un desvío de 2 semanas debido a retrasos en la auditoría de seguridad externa, la cual era requisito para iniciar las pruebas de integración.

Se ha solicitado una reprogramación de la auditoría para la primera semana de julio y se están evaluando opciones para recuperar el tiempo perdido.

Fase	Avance	Fecha Estimada de Finalización	Estado
Fase 1: Fundamentos y Base	100 %	15 May 2026	Completado
Fase 2: Desarrollo de API	70 %	15 Jul 2026	En progreso
Fase 3: Frontend	30 %	15 Ago 2026	En progreso
Fase 4: Aseguramiento de Calidad	0 %	01 Sep 2026	No iniciado
Fase 5: Despliegue a Producción	0 %	15 Sep 2026	No iniciado

Dominio	Indicador	Meta
Cronograma	Variación del cronograma	≤ 0 días
Presupuesto	Presupuesto ejecutado	75 %
Calidad	Cobertura de pruebas unitarias	80 %
Rendimiento	Tiempo de respuesta promedio	< 300 ms

Riesgo Crítico: Dependencia Externa

La auditoría de seguridad externa es un requisito obligatorio para la publicación de la API pública. El retraso en esta auditoría puede impactar la fecha de go-live estimada para septiembre.

Se recomienda agendar la auditoría con al menos 3 semanas de anticipación y considerar un proveedor alternativo si el actual no puede cumplir con los plazos.

- Se completó la migración del entorno de desarrollo a Kubernetes
- El equipo frontend finalizó el diseño de los nuevos componentes de la interfaz de usuario
- La integración con RabbitMQ está en fase de pruebas de carga: se alcanzaron 8,000 notificaciones/hora sin degradación
- Quedan 3 historias de usuario por completar en la Fase 2 antes de pasar a QA

