

ARAMIREZ-AI

Reporte de Planificación de Sprint

Sprint 8 — Equipo Plataforma

Organización	Gerencia de Desarrollo y Aplicaciones
Preparado por	Scrum Master
Fecha	28 Jun 2026
Clasificación	Uso interno

1. Objetivos del Sprint

El objetivo del Sprint 8 es completar la migración de la API REST a v2 con todos los endpoints documentados, integrar el frontend con la nueva API y alcanzar un 85% de cobertura de pruebas automatizadas. La capacidad total del equipo es de 53 días-hombre.

Historia	Puntos	Responsable	Prioridad	Estado
Endpoint GET /api/v2/users	5	Backend	Alta	Por iniciar
Dashboard usuarios conectados	8	Frontend	Alta	Por iniciar
Implementar rate limiting	3	Backend	Alta	Por iniciar
Pruebas de integración API	5	QA	Media	Por iniciar
Documentación Swagger	2	Backend	Baja	Por iniciar

- Capacidad total: 53 días-hombre (6 personas × 9 días hábiles)
- Story points comprometidos: 23 (dentro del rango de velocidad histórica)
- Se excluye del alcance: migración de base de datos (pasa al Sprint 9)
- Dependencia externa: aprobación del equipo de seguridad para endpoints productivos

2. Capacidad y Riesgos

Riesgo de Dependencia

El endpoint de autenticación depende de la aprobación del equipo de seguridad. Si no se recibe antes del tercer día hábil, el equipo backend deberá repriorizar hacia tareas sin bloqueo externo.

Dominio	Indicador	Meta
Velocidad	Story Points	23 pts comprometidos
Capacidad	Días-hombre	53 días
Cobertura	Pruebas	85% al cierre
Deuda técnica	Issues abiertos	≤ 5 al cierre

“

Se comprometen 23 story points. Capacidad del equipo: 53 días-hombre. Fecha de inicio: 30 Jun 2026. Fecha de cierre: 10 Jul 2026.