

ARAMIREZ-AI

Reporte de Revisión de Sprint

Sprint 7 — Equipo Plataforma

Organización	Gerencia de Desarrollo y Aplicaciones
Preparado por	Scrum Master
Fecha	28 Jun 2026
Clasificación	Uso interno

1. Entregas Completadas

El Sprint 7 finalizó con 32 story points completados de 36 comprometidos, alcanzando un 89% de cumplimiento. El equipo incrementó su velocidad en un 14% respecto al sprint anterior, impulsado por la reducción significativa de deuda técnica.

Historia	Puntos	Responsable	Estado	Observaciones
Autenticación OAuth 2.0 — Google	8	Backend	Completado	Integración con Google y GitHub verificada
Autenticación OAuth 2.0 — GitHub	5	Backend	Completado	Pendiente prueba de carga
API REST usuarios v2	8	Backend	Completado	Límite de peticiones funcional
Dashboard métricas en tiempo real	8	Frontend	50%	Pasa al Sprint 8
Actualizar documentación técnica	3	Backend	Completado	Swagger actualizado

- Story points completados: 32 de 36 (89% de cumplimiento)
- Incremento de velocidad: +14% vs Sprint 6
- Bugs cerrados: 12 (3 más que en el sprint anterior)
- Velocidad promedio sostenida: 4.5 puntos por día
- Deuda técnica reducida en un 30% respecto al trimestre anterior

2. Análisis de Métricas

Mejora Significativa en Velocidad

El equipo incrementó su velocidad en un 14% respecto al sprint anterior, alcanzando 32 story points. Este aumento se atribuye a la reducción de deuda técnica y a la estabilización del entorno de desarrollo. Se recomienda mantener el WIP actual.

Dominio	Indicador	Meta
Velocidad	Story Points completados	32 / 36 (89%)
Calidad	Tasa de aprobación de pruebas	95%
Deuda	Issues técnicos abiertos	7 (↓ 30%)
Predictibilidad	Desviación vs compromiso	-11%

Reducir el WIP para Mejorar el Completion Rate

Problema: Tres historias quedaron sin iniciar porque el equipo acumuló más trabajo del que podía procesar en paralelo, afectando el completion rate

Recomendación: Limitar el WIP a 2 historias por desarrollador y revisar la carga diaria en la daily

Acciones sugeridas:

- Actualizar el límite de WIP en el tablero JIRA
- Incluir verificación de capacidad en la daily los lunes
- Capacitar al equipo en gestión visual de WIP
- Evaluar el impacto en el próximo sprint retrospective



Sprint exitoso: 89% de cumplimiento, velocidad incrementada en 14%. Objetivo para el Sprint 8: mejorar completion rate al 95% mediante la limitación de WIP.