

ARAMIREZ-AI

Revisión del Sprint 7

Equipo Plataforma · 15 al 28 de Junio de 2026

RESUMEN

Resumen del Sprint

Métricas Clave del Sprint

ARAMIREZ-AI

32

Story Points
Completados

89%

Tasa de Finalización

12

Errores Corregidos

4.5

Velocidad Promedio
(Sprints 5-7)

8.2

Satisfacción del Equipo
(/10)

Burndown del Sprint




Entregas Completadas

- Autenticación OAuth 2.0 con proveedores Google y GitHub
- API REST de usuarios versión 2 con rate limiting por API key
- Dashboard de métricas del sistema en tiempo real (WebSocket)
- Migración exitosa de base de datos de PostgreSQL 15 a 16
- Pipeline CI/CD actualizado con escaneo de vulnerabilidades
- Documentación técnica de la API v2 en Swagger/OpenAPI

Distribución de Tickets por Estado

Estado	Cantidad	Porcentaje
Completado	18	75%
En Progreso	3	12.5%
Bloqueado	1	4%
No Iniciado	2	8.5%

Distribución del Trabajo por Área



“ Este ha sido el mejor sprint del trimestre. El equipo mantuvo un enfoque excepcional y la calidad del código entregado es la más alta que hemos visto. La migración a PostgreSQL 16 fue particularmente limpia.

— Tech Lead del Equipo