

ARAMIREZ-AI

Estado del Proyecto: Plataforma Unificada

Informe quincenal · Fase 2 · Julio 2026

RESUMEN

Resumen Ejecutivo

Indicadores Clave del Proyecto

ARAMIREZ-AI

68%

Presupuesto Ejecutado

**+2
sem**

Desviación de
Cronograma

A

Calidad (SonarQube)


3

Riesgos Críticos

82%

Satisfacción
Stakeholders

Cronograma del Proyecto



Hitos del Proyecto

Hito	Fecha Planificada	Fecha Real	Estado	Responsable
Kickoff del Proyecto	01 Mar 2026	01 Mar 2026	✔ Completado	PM
Fase 1: Fundación	15 Abr 2026	20 Abr 2026	✔ Completado	Equipo
API v1: Release	01 Jun 2026	15 Jun 2026	✔ Completado	Backend
API v2: Release	15 Jul 2026	—	⚠ En Riesgo	Backend
Frontend: Beta	01 Ago 2026	—	📅 17 Planificado	Frontend
Go Live	01 Sep 2026	—	📅 17 Planificado	Todos

Riesgos y Plan de Mitigación

ARAMIREZ-AI

Riesgos Activos

- Dependencia externa de auditoría de seguridad pendiente
- Rotación de personal en equipo QA (1 renuncia)
- Integración con sistema legacy de facturación
- Retraso en la entrega de API v2 por cambios de alcance

Mitigaciones en Curso

- Contratar QA externo especializado (entrevistas esta semana)
- Agendar security audit con 3 semanas de anticipación
- Reunión semanal con equipo de facturación legacy
- Congelar cambios de alcance para API v2

Entregables del Período

ARAMIREZ-AI

API v2

Completado al 70%

- Endpoints REST de usuarios
- Límite de peticiones por API key
- Documentación Swagger/OpenAPI

Frontend

Completado al 45%

- Dashboard de administración
- Tabla de usuarios con filtros
- Modo oscuro

Infraestructura

Completado al 90%

- Migración a K8s
- Pipeline CI/CD renovado
- Monitoreo con Datadog

Calidad

Completado al 60%

- Pruebas de carga completadas
- Cobertura de código al 78%
- Auditoría de seguridad OWASP

**“ Estamos en el momento más crítico del proyecto.
La fase de API define la arquitectura para los
próximos 3 años. Necesitamos enfocar todos los
recursos en superar los riesgos actuales.**

— Directora de Ingeniería