

ARAMIREZ-AI

Declaración de Trabajo

Migración a Plataforma Unificada v2

Organización	Gerencia de Desarrollo y Aplicaciones
Preparado por	Project Manager
Fecha	28 Jun 2026
Clasificación	Confidencial

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento formaliza el alcance, entregables, cronograma y recursos para la migración de la plataforma legacy hacia una arquitectura basada en microservicios. El proyecto tiene una duración estimada de 12 semanas e involucra a 6 personas de equipo multidisciplinario.

Se migrarán 3 servicios críticos, se implementará autenticación OAuth 2.0 y se consolidará la base de datos en PostgreSQL 16. El presupuesto total asignado asciende a \$180,000 USD.

Entregable	Responsable	Fecha Estimada	Criterio de Aceptación
Arquitectura aprobada	Arquitecto	15 Jul 2026	Documento firmado por stakeholders
API REST v2 completa	Backend	15 Ago 2026	100% pruebas E2E superadas
Migración de datos	DevOps	01 Sep 2026	Verificación de integridad al 100%
Dashboard de monitoreo	Frontend	10 Sep 2026	Métricas en tiempo real operativas
Go-Live	Todo el equipo	15 Sep 2026	Producción estable por 24 horas

- Recursos: 1 PM, 1 Arquitecto, 4 Desarrolladores, 1 QA, 1 DevOps
- Presupuesto: \$180,000 USD distribuidos en 4 fases
- Duración total: 12 semanas (24 Jun — 15 Sep 2026)
- Stack tecnológico: Node.js, PostgreSQL 16, RabbitMQ, Docker, Kubernetes

2. Plan de Ejecución

Periodo	Foco	Entregables
Semanas 1–2	Diseño y definición	• Documento de arquitectura • Plan de migración • Entorno de staging aprovisionado
Semanas 3–8	Desarrollo de microservicios	• API REST v2 • Autenticación OAuth 2.0 • Migración de esquemas
Semanas 9–10	Migración y pruebas	• Migración de datos en vivo • Pruebas de integración • Pruebas de carga
Semanas 11–12	Estabilización y go-live	• Monitoreo en producción • Rollback plan • Documentación final

Fase	Duración	Costo Estimado	Recursos
Fase 1: Diseño	2 semanas	\$25,000 USD	1 Arquitecto, 1 PM
Fase 2: Desarrollo	6 semanas	\$100,000 USD	4 Devs, 1 QA, 1 PM
Fase 3: Migración	2 semanas	\$35,000 USD	2 Devs, 1 DevOps, 1 PM
Fase 4: Estabilización	2 semanas	\$20,000 USD	2 Devs, 1 QA, 1 DevOps, 1 PM

3. Riesgos y Mitigación

Riesgo Principal

La migración de la base de datos en vivo representa el mayor riesgo del proyecto. Se recomienda ejecutar en ventana de mantenimiento de 8 horas y contar con un plan de reversión probado.

Plan de Mitigación

Problema: La migración en vivo podría exceder la ventana de mantenimiento

Recomendación: Ejecutar migración en seco dos semanas antes del corte definitivo

Acciones sugeridas:

- Programar migración en seco para la semana 8
- Automatizar validación de integridad post-migración
- Preparar script de rollback con verificación de consistencia
- Realizar prueba de carga del proceso completo en staging

4. Criterios de Éxito

Dominio	Indicador	Meta
Cobertura de pruebas	API y frontend	≥ 85%
Disponibilidad	Post-migración	99.9%
Latencia promedio	API v2	< 200ms
Satisfacción	Encuesta post-migración	≥ 4.0 / 5.0

5. Próximos Pasos

“

Firmado: _____ Cliente: _____ Fecha: 28 Jun 2026