

# ARAMIREZ-AI

## Reporte de Planificación de Sprint

Sprint 8 — Equipo Plataforma

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Organización  | Gerencia de Desarrollo y Aplicaciones |
| Preparado por | Scrum Master                          |
| Fecha         | 28 Jun 2026                           |
| Clasificación | Uso interno                           |

## 1. Objetivos del Sprint

El objetivo del Sprint 8 es completar la migración de la API REST a v2 con todos los endpoints documentados, integrar el frontend con la nueva API y alcanzar un 85% de cobertura de pruebas automatizadas. La capacidad total del equipo es de 53 días-hombre.

| Historia                      | Puntos | Responsable | Prioridad | Estado      |
|-------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| Endpoint GET /api/v2/users    | 5      | Backend     | Alta      | Por iniciar |
| Dashboard usuarios conectados | 8      | Frontend    | Alta      | Por iniciar |
| Implementar rate limiting     | 3      | Backend     | Alta      | Por iniciar |
| Pruebas de integración API    | 5      | QA          | Media     | Por iniciar |
| Documentación Swagger         | 2      | Backend     | Baja      | Por iniciar |

- Capacidad total: 53 días-hombre (6 personas × 9 días hábiles)
- Story points comprometidos: 23 (dentro del rango de velocidad histórica)
- Se excluye del alcance: migración de base de datos (pasa al Sprint 9)
- Dependencia externa: aprobación del equipo de seguridad para endpoints productivos

## 2. Capacidad y Riesgos

### Riesgo de Dependencia

El endpoint de autenticación depende de la aprobación del equipo de seguridad. Si no se recibe antes del tercer día hábil, el equipo backend deberá repriorizar hacia tareas sin bloqueo externo.

| Dominio       | Indicador       | Meta                 |
|---------------|-----------------|----------------------|
| Velocidad     | Story Points    | 23 pts comprometidos |
| Capacidad     | Días-hombre     | 53 días              |
| Cobertura     | Pruebas         | 85% al cierre        |
| Deuda técnica | Issues abiertos | ≤ 5 al cierre        |



Se comprometen 23 story points. Capacidad del equipo: 53 días-hombre. Fecha de inicio: 30 Jun 2026. Fecha de cierre: 10 Jul 2026.