

ARAMIREZ-AI

Estatus Semanal — Semana 27

Equipo de Plataforma · 28 de junio de 2026

SEMANA 27

Métricas Clave de la Semana

Indicadores de Rendimiento

ARAMIREZ-AI

38

Puntos de historia
completados

92%

Porcentaje de
completitud del sprint

87%


Cobertura de pruebas
unitarias

2

Bloqueantes activos por
resolver

Velocidad del Equipo por Semana

ARAMIREZ-AI



Logros y Entregables de la Semana

- Implementación de autenticación OAuth 2.0 con flujo PKCE completada al 100%
- API REST v3 publicada con rate limiting y documentación OpenAPI
- Dashboard de monitoreo en tiempo real con métricas de latencia y errores
- Migración de base de datos de PostgreSQL 14 a 16 ejecutada sin incidentes

Riesgos y Bloqueantes Activos

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Estado	Responsable
Revisión de seguridad por equipo externo	Alto	Media	En espera — solicitud enviada	Tech Lead
Dependencia del proveedor de SMS	Medio	Baja	Monitoreo activo — SLA vigente	DevOps
Actualización del certificado TLS	Bajo	Alta	Programado para el miércoles	DevOps

“ Estamos en buen rumbo. Cerramos la semana con la migración de BD completa y sin regresiones. El equipo mantuvo un ritmo sólido.

— Ana García, Tech Lead

Plan para la Próxima Semana

ARAMIREZ-AI

Prioridades Altas

- Completar dashboard de métricas en tiempo real (frontend)
- Integrar proveedor de respaldo para SMS
- Pruebas de carga con 50 000 peticiones concurrentes

Mejoras Continuas

- Documentar guía de migración para consumidores de la API v2
- Refactorizar sistema de reintentos con backoff exponencial
- Actualizar playbooks de respuesta a incidentes