

ARAMIREZ-AI

Dashboard Ejecutivo — Junio 2026

Plataforma Unificada · Indicadores Clave de Desempeño

KPI

Resumen Ejecutivo

KPIs del Proyecto

ARAMIREZ-AI

68%

Presupuesto Ejecutado

**+2
sem**

Variación de
Cronograma


A

Calidad (SonarQube)


3

Riesgos Activos

Velocidad del Equipo por Sprint



Distribución de Horas por Área



**Cobertura de
Tests**

Deuda Técnica


Bugs Abiertos

**Tiempo de
Respuesta API**

Avance por Fase

Fase	Avance	Estado	Responsable
Fase 1: Base	100%	Completado	Backend
Fase 2: API	70%	En Progreso	Backend
Fase 3: Frontend	50%	En Progreso	Frontend
Fase 4: QA	30%	En Progreso	QA
Fase 5: Despliegue	0%	No Iniciado	DevOps

Tendencia de Cobertura de Pruebas



Q3 2026

Próximo Hito: Go-Live

Fase de estabilización inicia en Agosto