

ARAMIREZ-AI

Registro de Decisiones Técnicas

Plataforma Unificada — Histórico de Decisiones de Arquitectura

Organización	Gerencia de Desarrollos y Aplicaciones
Preparado por	Líder Técnico
Fecha	28 Jun 2026
Clasificación	Interno

1. Proceso de Toma de Decisiones

Este documento registra las decisiones técnicas fundamentales adoptadas durante el ciclo de vida del proyecto. Cada decisión incluye el contexto que la motivó, las alternativas consideradas y la justificación de la opción seleccionada.

Las decisiones son revisadas trimestralmente por el comité de arquitectura para validar su vigencia.

2. Histórico de Decisiones

Fecha	Decisión	Contexto	Alternativas	Aprobado por
01 Jun 2026	Fastify como framework API	Node.js 22 LTS disponible con mejoras de rendimiento	Express, Hono, Koa	Líder Técnico + Backend
05 Jun 2026	PostgreSQL 16 como base de datos principal	Necesidad de tipo JSONB, full-text search y alta concurrencia	MySQL 8, MongoDB 7, MariaDB	Arquitecto + DBA
10 Jun 2026	RabbitMQ para sistema de notificaciones	10,000 notificaciones/día por email, push y SMS	AWS SQS, Redis Pub/Sub, Kafka	Comité de Arquitectura
15 Jun 2026	React 19 con Server Components para frontend	Mejora de rendimiento en renderizado y mejor experiencia de desarrollo	Vue 3, Svelte 5, Angular 19	Equipo Frontend
20 Jun 2026	Terraform para infraestructura como código	Entornos múltiples (dev, staging, prod) con consistencia garantizada	Pulumi, AWS CDK, CloudFormation	DevOps + Arquitecto
25 Jun 2026	Grafana + Prometheus para monitoreo	Observabilidad unificada con métricas, logs y trazas	Datadog, New Relic, ELK Stack	SRE + DevOps

- Todas las decisiones fueron documentadas siguiendo el formato ADR (Architecture Decision Record)
- Las decisiones marcadas con impacto alto requieren revalidación cada 6 meses
- Cada desarrollador puede proponer nuevas decisiones mediante el proceso de RFC interno



Próxima revisión de decisiones programada para el cuarto trimestre de 2026. Total de decisiones registradas: 6.